

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová

Reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654

Zápis ze setkání Odborného realizačního týmu a Implementačního týmu MAP

Datum konání: 10. 6. 2020 od 15:00 hodin

Místo konání: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Aktuality v projektu MAP II
2. Regionální učebnice – posouzení dosavadních výstupů a stanovení kritérií hodnocení
3. Různé

Na začátku jednání přivítala Lenka Bojanovská, přítomné zástupce Odborného realizačního týmu a Implementačního týmu.

Ad 1)

L. Bojanovská přivítala přítomné členy na jednání ORT. Na začátku jednání poskytla členům ORT informace o průběhu realizace projektu v minulých měsících. Z důvodu nouzových opatření a nařízení Vlády ČR byly zrušeny po dobu tří měsíců všechny naplánované aktivity pro pedagogy a rodiče. Bylo také odloženo Výjezdní setkání ředitelů. Toto setkání se uskuteční v měsíci září. Aktivity, které se neuskutečnily v březnu, dubnu a květnu, byly po dohodě s lektory přesunuty na podzim. Aktivita ve spolupráci s městem Moravská Třebová Protidrogový vlak byla přesunuta na listopadový termín. Z výše zmiňovaných důvodů byla také přerušena aktivita „Škola nanečisto“. Odložil se také termín konání Řídícího výboru, a to na 17. června 2020.

V době uzavření škol Realizační tým uskutečnil sérii webinářů na podporu distanční výuky ZŠ na téma využití aplikace Google Classroom, které pedagogové hodnotily jako velmi přínosné.

Členové byli dále informováni o vznikajícím centru EVVO Stolístek v Linharticích. Realizační tým zahájil spolupráci se zástupci centra EVVO Stolístek.

Ad 2)

Lenka Bojanovská společně s odborným konzultantem Hanou Pospíšilovou seznámily členy Odborného realizačního týmu s dosavadní prací členů pracovních skupin a Implementačního týmu v rámci aktivity Regionální učebnice. V současné době je zpracováno 23 pracovních (výukových) programů a 2 Questy. Třetí Quest bude zpracován za Moravskou Třebovou do konce měsíce června.

Členové ORT hodnotili rozsáhlost a kvalitu odevzdaných pracovních listů a Questů. Vzájemně se domluvili na způsobu hodnocení a finančních odměn za tvorbu pracovních listů a Questů.

Poté si členové ORT rozdělili jednotlivé pracovní listy k jejich posouzení a ověření. Po ověření pracovního listu budou kontaktovat tvůrce a diskutovat nad možnostmi úprav či doplnění. Hotové, ověřené pracovní listy budou předloženy realizačnímu týmu, který je předá ke grafické úpravě tak, aby v novém školním roce byly pracovní listy již dostupné pedagogům v území.

K finální podobě pracovních listů se členové Odborného realizačního týmu a Implementačního týmu sejdou 29. 6. 2020.

Úkoly:

Ověření vypracovaných pracovních listů – členové ORT do 29.6.2020

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin.

Zapsala: Veronika Tinklová

Schválila: Lenka Bojanovská